

Информация о перспективе развития газификации Азовского района (Программа газификации регионов РФ в Ростовской области)

В соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации Ростовской области Планом-графиком синхронизации на 2022 год в целях развития газификации Азовского района предусмотрена реализация объектов:

1. Газопровод-отвод к АГРС в п. Южный Азовского района Ростовской области - протяженность - 15км, стадия ПИР***. Проектная организация – ООО «Эксперт газ». Планом-графиком синхронизации на 2022г предусматривается завершение ПИР в 2022 и выполнение СМР – 2022-2023г.

Проектная документация в настоящее время проходит глав.гос.экспертизу (ГГЭ). Ожидаемый срок завершения ПИР объекта – декабрь 2022 года. Сроки выполнения СМР будут уточняться заказчиком ООО «Газпром газификация» после получения положительного заключения ГГЭ.

Распределительный газопровод в п. Южный, Азовский район, Ростовская область, протяженностью по Программе 6,3 км, в настоящее время выполняются проектно-изыскательские работы, срок окончания 2022, выполнение строительно-монтажных работ планируется в 2023.

Выполнение мероприятий по проектированию и строительству указанных газопроводов позволит обеспечить техническую возможность подключения 126 домовладений граждан и 3 котельных.

2. Газопровод межпоселковый от АГРС п. Южный до с. Александровка Азовского района Ростовской области. Протяженность -12,4км. Имеется заключение ГЭ-2020. Планом-графиком синхронизации СМР запланированы в 2023.

Распределительный газопровод в п. Александровка, Азовский район, Ростовская область, протяженностью по Программе 55 км, в настоящее время выполняются проектно-изыскательские работы, срок окончания 2022, выполнение строительно-монтажных работ планируется в 2023.

Выполнение мероприятий по проектированию и строительству указанных газопроводов позволит обеспечить техническую возможность подключения 1523 домовладений граждан и 14 котельных.

3. Газопровод межпоселковый от АГРС п. Южный до п. Южный и с. Елизаветовка Азовского района Ростовской области Протяженность - 6,5км. Имеется заключение ГЭ -2020.Планом-графиком синхронизации СМР запланированы в 2023.

Распределительный газопровод в с.Елизаветовка, Азовский район, Ростовская область, протяженностью по Программе 22 км, в настоящее время

выполняются проектно-изыскательские работы, срок окончания 2022, выполнение строительно-монтажных работ планируется в 2023.

Выполнение мероприятий по проектированию и строительству указанных газопроводов позволит обеспечить техническую возможность подключения 708 домовладений граждан и 7 котельных.

08.11.2022